

100 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

| | | | |
|----------|---|-------------|-------------------|
| 計畫名稱 | 推動蒙藏現況研究 | 計畫編號 | 1000000599 |
| 主管機關 | 蒙藏委員會 | 計畫類別 | 社會發展 |
| 主辦機關(單位) | 蒙藏委員會(參事現況) | 列管級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關 | | 管考週期 | 季報 |
| 協辦機關 | | 計畫期程 | 100/1/1~100/12/31 |
| 隸屬專案(編號) | | 是否為計畫型補助事項 | 否 |
| 施政分類 | 外交僑務及兩岸(兩岸文教) 文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流) | 是否為促進民間參與計畫 | 否 |
| 執行地點 | 國外、全國 | | |
| 計畫緣起 | 一、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解。 二、強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。 | | |
| 計畫總目標 | 一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。 | | |

註：本計畫與去年度 [0990000566-推動蒙藏現況研究](#) 為關聯計畫。

聯絡人

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真電話 | 電子信箱 |
|----|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 科員 | 呂嘉麗 | 2356-6304 | 2351-2270 | mtac080@mtac.gov.tw |

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

| 年度 | 工作摘要 | 累計預定進度 (%) | 累計預定支用數 (千元) |
|-----|--|------------|--------------|
| 100 | 一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。 二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。 三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。 | 100 | 2,219 |
| 備註 | 推動蒙藏現況研究 03 | | |

(註：本計畫與去年度 [0990000566 推動蒙藏現況研究](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1

2月進度表內所載總累計實際支用數為 2,211 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

| 項目 | 中央預算 | 地方預算 | 小計 |
|---------------|-------------|------|-------|
| 年度編列數 | 2,219 | 0 | 2,219 |
| 以前年度保留數 | 0 | 0 | 0 |
| 追加減預算數 | 0 | 0 | 0 |
| 奉准先行辦理補辦預算 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,219 | 0 | 2,219 |
| 總計(全年度可支用預算數) | 2,219 | | |
| 備註 | 推動蒙藏現況研究 03 | | |

二、用途

(單位：千元)

| 分支計畫或用途別科目 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
|------------|-------|-----|-------|----|
| 推動蒙藏現況研究 | 2,219 | 0 | 2,219 | |
| 小計 | 2,219 | 0 | 2,219 | |
| 備註 | | | | |

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

| |
|---|
| 一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。 |
| 二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。 |
| 三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。 |

二、工作項目

| 序號 | 工作項目 | 期程 | 權重(%) | 指定機關 |
|-----|-----------|-------------------|-------|------|
| 001 | 強化蒙藏現況之研判 | 100/1/1~100/12/31 | 100 | |

三、進度計算基準

| |
|---------|
| · 無相關資訊 |
|---------|

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：強化蒙藏現況之研判

期程：100/1/1~100/12/31

權重：100%

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計預定支用數(千元) |
|----|--|----------------------------|------------|--------------|
| 3 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成第 20 | ●專文 3 篇、簽訂合約 1 種、發行電子報 1 期 | 20.00 | 79 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|-------|
| | 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 19 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。 | (預定 100/3/31 完成) | | |
| 6 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 1 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第 20 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 20 卷 1 期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 1 篇；季刊 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 100/6/30 完成) | 50.00 | 635 |
| 9 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 20 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 2 篇、季刊 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 100/9/30 完成) | 70.00 | 1,269 |
| 12 | 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 3、4 期「蒙藏季刊電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。 | ●專文 3 篇；季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 100/12/31 完成) | 100.00 | 2,219 |

五、整體計畫工作摘要及進度

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計預定支用數(千元) |
|----|---|--|------------------|----------------|
| | | | 總累計預定進度(%) | 總累計預定支用數(千元) |
| 3 | 強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成第 20 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 19 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 3 篇、簽訂合約 1 種、發行電子報 1 期(預定 100/3/31 完成) | 20.00 20.00 | 79 79 |
| 6 | 強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 1 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第 20 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 20 卷 1 期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 1 篇；季刊 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 100/6/30 完成) | 50.00 50.00 | 635 635 |
| 9 | 強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 20 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。 | ●專文 2 篇、季刊 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 100/9/30 完成) | 70.00 70.00 | 1,269 1,269 |
| 12 | 強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 20 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 3、4 期「蒙藏季刊 | ●專文 3 篇；季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期； | 100.00 100.00 | 2,219 2,219 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| | 電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。 | 資料建置上線(預定100/12/31 完成) | | |
|--|--|------------------------|--|--|