

106 年度作業計畫

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	發揮蒙藏文化社教功能	院核計畫編號	1060063
計畫類別	社會發展	管制級別	部會管制
主管機關	蒙藏委員會	管考週期	季報
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	計畫期程	106/01/01~106/12/31
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(編譯室)	計畫總經費(千元)	5,329
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	5,329
計畫核定情形			
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	為活化本會管理之建築資產，延續將蒙藏文化中心朝專業性館舍規劃，使成為觀光旅遊與研究蒙藏宗教、文化、藝術之地。同時，為宣揚蒙藏文化，積極結合各地方資源舉辦蒙藏文化活動，以多元有系統方式介紹蒙藏文化，充分發揮蒙藏文化社教與典藏功能。		
計畫總目標	(一)將蒙藏文化中心朝專業性館舍規劃，強化典藏管理效能。 (二)結合各地方資源舉辦蒙藏文化活動，並辦理志工研習培訓，充分發揮蒙藏文化社教功能。 (三)開辦蒙藏語文班，傳承蒙藏語言文化。		

註：本計畫與去年度 [1050299 發揮蒙藏文化社教功能](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

二、摘要內容

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
106	(一) 維持蒙藏文化中心基本運作與進行修繕工程、完成章嘉大師文物修復、完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作、完成史料暨文物典藏管理系統建置。 (二) 舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓。 (三) 開辦蒙藏語文班。	100	5,329
備註			

註：本計畫與去年度 1050299 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫。

貳、預算配置

一、年度預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	4,839	0	4,839
	以前年度保留	490	0	490
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		5,329	0	5,329
總計(全年度可支用預算數)		5,329		
備註				

二、年度預算用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
發揮蒙藏文化社教功能	3,562	1,767	5,329	經常門保留前(105)年度章嘉大師文物修復 490 千元。
小計	3,562	1,767	5,329	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

(一)進行蒙藏文化中心修繕工程 1 處；完成章嘉大師文物修復 1 組；完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作 1 組；完成史料暨文物典藏管理系統建置 1 組。

(二)蒙藏文化活動參加者滿意度達 81%；舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓合計 7 場次。

(三)開辦蒙藏語文班計 4 場共 12 班。

工作項目年度目標

1060063-001 維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能

1.1 進行蒙藏文化中心修繕工程(預定完成 1.00 處)

1.2 完成章嘉大師文物修復(預定完成 1.00 組)

1.3 完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作(預定完成 1.00 組)

1.4 完成史料暨文物典藏管理系統建置(預定完成 1.00 組)

1060063-002 舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓

2.1 活動參加者滿意度(預定完成 81.00 百分比)

2.2 蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓(預定完成 7.00 場)

1060063-003 開辦蒙藏語文班

3.1 開辦蒙藏語文班(預定完成 4.00 場)

二、年度工作項目一覽表

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1060063-001	維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能	106/01/01~106/12/31	70	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	4,137
1060063-002	舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓	106/01/01~106/12/31	15	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	600
1060063-003	開辦蒙藏語文班	106/01/01~106/12/31	15	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	592

三、年度工作項目進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月摘要及進度

工作項目 1060063-001：維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能	工作項目(標號)	1060063-001
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	4,137
工作項目日期	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	70%
計畫點位			
工作效益及概述	將蒙藏文化中心朝專業性館舍規劃，進行蒙藏文化中心修繕工程 1 處、完成章嘉大師文物修復 1 組、完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作 1 組、完成史料暨文物典藏管理系統建置 1 組，強化典藏館理效能，使成為觀光旅遊與研究蒙藏宗教、文化、藝術之地。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標	總目標
6.1	其他	進行蒙藏文化中心修繕工程	處	0.00	1.00	1.00
6.2	其他	完成章嘉大師文物修復	組	0.00	1.00	1.00
6.3	其他	完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作	組	0.00	1.00	1.00
6.4	其他	完成史料暨文物典藏管理系統建置	組	0.00	1.00	1.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	規劃蒙藏文化中心修繕工程	●完成採購(預定106/03/31 完成)	25	718
6	1.完成蒙藏文化中心修繕工程採購作業與履約施作 2.完成章嘉大師文物修復	●計畫履約(預定106/06/30 完成)	60	3,283

	3.完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作			
9	辦理各計畫驗收與經費核銷	●驗收與核銷(預定106/09/30 完成)	80	3,596
12	完成史料暨文物典藏管理系統建置	●完成核銷(預定106/12/31 完成)	100	4,137

工作項目 1060063-002：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓	工作項目(標號)	1060063-002
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	600
工作項目期程	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	15%
計畫點位			
工作效益及概述	於全國各地舉辦蒙藏文物展與文化推廣活動，預估參加者滿意度達 81%；與各機關團體及學校合作，舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓合計 7 場次，充分發揮蒙藏文化社教功能。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.14	活動及文宣	活動參加者滿意度	百分比	0.00	81.00	81.00
1.15	活動及文宣	蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	7.00	7.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	規劃蒙藏文物巡展與志工研習培訓	●完成規劃(預定106/03/31 完成)	20	0

6	辦理巡展採購作業與志工研習培訓	●完成採購(預定106/06/30 完成)	40	158
9	巡展開幕與志工研習培訓	●完成活動(預定106/09/30 完成)	80	535
12	巡展經費核銷與志工研習培訓	●完成核銷(預定106/12/31 完成)	100	600

工作項目 1060063-003：開辦蒙藏語文班

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	開辦蒙藏語文班	工作項目(標號)	1060063-003
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	592
工作項目期程	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	15%
計畫點位			
工作效益及概述	分別於上、下年度各開辦 1 期蒙藏籍學生蒙藏語文班，並首次與臺北市社區大學合作，於上、下學期各開辦 1 期社會人士蒙藏語文班，鼓勵學習蒙藏族語言，以推廣蒙藏文化。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.16	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	4.00	4.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1.本會第 1 期蒙藏語文班對外招生，通知蒙藏籍學生家長 2.與臺北市社區大學合作開辦第 1 期社會人士蒙藏語文班對外招生並開班	●1.完成招生 2.完成開班(預定 106/03/31 完成)	20	0
6	開辦本會第 1 期蒙藏語文班	●完成開班(預定 106/06/30 完成)	60	200

9	1.本會第 2 期蒙藏語文班對外招生，通知蒙藏籍學生家長 2.與臺北市社區大學合作開辦第 2 期社會人士蒙藏語文班對外招生並開班	●完成招生(預定 106/09/30 完成)	80	296
12	開辦本會第 2 期蒙藏語文班	●完成開班(預定 106/12/31 完成)	100	592

五、年度工作項目整體摘要及進度

(一) 年度工作項目整體摘要

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行 數	年度目 標	總目 標
1.1	其他	進行蒙藏文化中心修繕工程	處	0.00	1.00	1.00
1.2	其他	完成章嘉大師文物修復	組	0.00	1.00	1.00
1.3	其他	完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作	組	0.00	1.00	1.00
1.4	其他	完成史料暨文物典藏管理系統建置	組	0.00	1.00	1.00
2.1	活動及文宣	活動參加者滿意度	百分比	0.00	81.00	81.00
2.2	活動及文宣	蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	7.00	7.00
3.1	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	4.00	4.00

(二) 年度工作項目整體進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
			總累計預 定進度(%)	總累計預定支 用數(千元)
3	1060063-001：維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能	●完成採購(預定 106/03/31 完成)	23.50	718
	規劃蒙藏文化中心修繕工程	●完成規劃(預定		

	<p><u>1060063-002：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u></p> <p>106/03/31 完成)</p> <p>規劃蒙藏文物巡展與志工研習培訓</p>			
	<p><u>1060063-003：開辦蒙藏語文班</u></p> <p>1.本會第 1 期蒙藏語文班對外招生，通知蒙藏籍學生家長 2.與臺北市社區大學合作開辦第 1 期社會人士蒙藏語文班對外招生並開班</p>	<p>●1.完成招生 2.完成開班(預定 106/03/31 完成)</p>		
6	<p><u>1060063-001：維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能</u></p> <p>1.完成蒙藏文化中心修繕工程採購作業與履約施作 2.完成章嘉大師文物修復 3.完成駐藏檔案及章嘉大師書信手稿數位化影像製作</p>	<p>●計畫履約(預定 106/06/30 完成)</p>	57.00	3,641
	<p><u>1060063-002：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u></p> <p>辦理巡展採購作業與志工研習培訓</p>	<p>●完成採購(預定 106/06/30 完成)</p>		
	<p><u>1060063-003：開辦蒙藏語文班</u></p> <p>開辦本會第 1 期蒙藏語文班</p>	<p>●完成開班(預定 106/06/30 完成)</p>		
9	<p><u>1060063-001：維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能</u></p> <p>辦理各計畫驗收與經費核銷</p>	<p>●驗收與核銷(預定 106/09/30 完成)</p>	80.00	4,427
		<p>●完成活動(預定</p>		

	<u>1060063-002：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u>	106/09/30 完成)		
	巡展開幕與志工研習培訓			
	<u>1060063-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成招生(預定 106/09/30 完成)		
	1.本會第 2 期蒙藏語文班對外招生，通知蒙藏籍學生家長 2.與臺北市社區大學合作開辦第 2 期社會人士蒙藏語文班對外招生並開班			
12	<u>1060063-001：維持蒙藏文化中心基本運作與強化典藏管理效能</u>	●完成核銷(預定 106/12/31 完成)	100.00	5,329
	完成史料暨文物典藏管理系統建置			
	<u>1060063-002：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u>	●完成核銷(預定 106/12/31 完成)		
	巡展經費核銷與志工研習培訓			
	<u>1060063-003：開辦蒙藏語文班</u>	●完成開班(預定 106/12/31 完成)		
	開辦本會第 2 期蒙藏語文班			

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%): 100

項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10