

99 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	推動蒙藏現況研究	計畫編號	0990000566
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(參事現況)	列管級別	部會管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	99/1/1~99/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	國外、全國		
計畫緣起	一、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解。 二、強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。		
計畫總目標	一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。		

註：本計畫與去年度 [0980002573-推動蒙藏現況研究](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	呂嘉麗	2356-6304	2351-2270	mtac080@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
99	一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。 二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。 三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。	100	2,279
備註			

(註：本計畫與去年度 [0980002573 推動蒙藏現況研究](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 2,326 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	2,279	0	2,279
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	2,279	0	2,279
總計(全年度可支用預算數)	2,279		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
推動蒙藏現況研究	2,279	0	2,279	
小計	2,279	0	2,279	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。
二、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。
三、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	強化蒙藏現況之研判	99/1/1~99/12/31	100	

三、進度計算基準

· 無相關資訊

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：強化蒙藏現況之研判

期程：99/1/1~99/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成「蒙藏季刊」第5期美編排版；發行第4期「蒙藏季刊電子報」。	●專文3篇、簽訂合約1種、發行電子報1期(預定99/3/31完成)	20.00	116
6	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出	●專文1篇；季刊1	50.00	635

	版「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第6期「蒙藏季刊」美編排版；發行第5期「蒙藏季刊電子報」。	期、上網1期、發行電子報1期（預定99/6/30完成）		
9	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第6期；辦理季刊英譯及上網；發行第6期「蒙藏季刊電子報」。	●專文2篇、季刊1期、上網1期、發行電子報1期（預定99/9/30完成）	70.00	1,269
12	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第7、8期；辦理季刊英譯及上網；發行第三、四期「蒙藏季刊電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●專文3篇；季刊2期；上網1期；訂購報紙、期刊簽訂合約2種；發行電子報1期；資料建置上線（預定99/12/31完成）	100.00	2,279

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成「蒙藏季刊」第5期美編排版；發行第4期「蒙藏季刊電子報」。	●專文3篇、簽訂合約1種、發行電子報1期(預定99/3/31完成)	20.00	116
			20.00	116
6	強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第6期「蒙藏季刊」美編排版；發行第5期「蒙藏季刊電子報」。	●專文1篇；季刊1期、上網1期、發行電子報1期(預定99/6/30完成)	50.00 50.00	635 635
9	強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第6期；辦理季刊英譯及上網；發行第6期「蒙藏季刊電子報」。	●專文2篇、季刊1期、上網1期、發行電子報1期(預定99/9/30完成)	70.00 70.00	1,269 1,269
12	強化蒙藏現況之研判 邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版「蒙藏季刊」第7、8期；辦理季刊英譯及上網；發行第三、四期「蒙藏季刊電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●專文3篇；季刊2期；上網1期；訂購報紙、期刊簽訂合約2種；發行電子報1期；資料建置上線(預定99/12/31完成)	100.00 100.00	2,279 2,279