

99 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動	計畫編號	0990000569
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	99/1/1~99/12/31
隸屬專案(編號)	總統政見 414 項執行追蹤項目(11.15.231)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	國外、全國		
計畫緣起	因應兩岸文化交流，邀請大陸蒙藏地區博物館文物、歷史檔案等至蒙藏文化中心、各地博物館、文化中心、各級機關及學校舉辦展覽活動，以推廣蒙藏文化。		
計畫總目標	邀請大陸格薩爾唐卡精品來台至台北蒙藏文化中心、台中中國醫藥大學、高雄市立歷史博物館及台東國立臺灣史前文化博物館展覽，計舉辦 4 場。		

註：本計畫與去年度 [0980002576-蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	張榕陞	02-23411103	02-23971439	mtac117@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
99	邀請大陸蒙藏地區博物館文物、歷史檔案等至蒙藏文化中心及各地博物館、文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動計 4 場。「11.5 (231)」	100	5,500
備註			

(註：本計畫與去年度 [0980002576 蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 4,120 千元，總累計實際進度為 90.00% )

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	5,500	0	5,500
以前年度保留數	0	0	0

追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	5,500	0	5,500
總計(全年度可支用預算數)	5,500		
備註			

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
蒙藏文化豐富台灣文化推廣活動	5,500	0	5,500	
小計	5,500	0	5,500	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

邀請大陸格薩爾唐卡精品來台至台北蒙藏文化中心、台中中國醫藥大學、高雄市立歷史博物館及台東國立臺灣史前文化博物館展覽，計舉辦 4 場。

### 二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	大陸格薩爾唐卡精品來台展覽	99/1/1~99/12/31	100	

### 三、進度計算基準

· 無相關資訊

### 四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：大陸格薩爾唐卡精品來台展覽

期程：99/1/1~99/12/31

權重：100%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	展覽前期作業	●與大陸協商合作意向書草案(預定 99/3/31 完成)	25.00	0
6	採購作業及台北蒙藏文化中心開展	●1.招標及簽約 2.接運文物及點交 3.展場規劃設計 4.台北開展(預定 99/6/30 完成)	50.00	2,387
9	台北展期結束與台中展期接續事宜	●台北撤展(預定 99/9/30 完成)	75.00	2,487

12	台中中國醫藥大學開展	●1.接運文物 2.展場規劃設計 3.台中開展（預定 99/12/31 完成）	100.00	5,500
----	------------	---	--------	-------

#### 五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	<b>大陸格薩爾唐卡精品來台展覽</b> 展覽前期作業	●與大陸協商合作意向書草案(預定 99/3/31 完成)	25.00	0
			25.00	0
6	<b>大陸格薩爾唐卡精品來台展覽</b> 採購作業及台北蒙藏文化中心開展	●1.招標及簽約 2.接運文物及點交 3.展場規劃設計 4.台北開展(預定 99/6/30 完成)	50.00	2,387
			50.00	2,387
9	<b>大陸格薩爾唐卡精品來台展覽</b> 台北展期結束與台中展期接續事宜	●台北撤展(預定 99/9/30 完成)	75.00	2,487
			75.00	2,487
12	<b>大陸格薩爾唐卡精品來台展覽</b> 台中中國醫藥大學開展	●1.接運文物 2.展場規劃設計 3.台中開展(預定 99/12/31 完成)	100.00	5,500
			100.00	5,500