

99 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活動	計畫編號	0990000568
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(蒙事處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關	蒙藏委員會(藏事處)	管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	99/1/1~99/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(對蒙關係、對藏關係、蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國		
計畫緣起	為深耕蒙藏文化，豐富台灣多元文化，本會積極輔導民間團體辦理蒙藏文化教育活動，藉民間蓬勃發展能力，以多元面向，讓國人了解蒙藏文化特性。		
計畫總目標	輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動，展現蒙藏文化豐富內涵，並加強相關教學及學術交流。		

註：本計畫與去年度 0980002575-舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活動為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
編譯員	陳德門博彥	02-23566441	02-23416186	mtac016@mtac.gov.tw
調查員	林淑芬	02-23566447	02-23416339	mtac033@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
99	一、辦理補助民間團體舉辦蒙藏文化活動費用。 二、舉辦蒙藏相關文化活動。	100	1,160
備註			

(註：本計畫與去年度 0980002575 舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活動 為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 915 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	1,160	0	1,160
以前年度保留數	0	0	0

追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	1,160	0	1,160
總計(全年度可支用預算數)	1,160		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活動	1,160	0	1,160	
小計	1,160	0	1,160	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、辦理成吉思汗大祭二、輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動，展現蒙藏文化豐富內涵，並加強相關教學及學術交流。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	舉辦成吉思汗大祭活動等儀典節慶文化活動	99/1/1~99/12/31	80	
002	輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動	99/1/1~99/12/31	20	

三、進度計算基準

· 無相關資訊

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：舉辦成吉思汗大祭活動等儀典節慶文化活動

期程：99/1/1~99/12/31

權重：80%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	舉辦成吉思汗大祭活動前置作業接受民間團體申請蒙藏文化活動	●規劃及招標、接受申請（預定 99/3/31 完成）	30.00	100
6	舉辦成吉思汗大祭活動及核銷，審核民間團體蒙藏文化活動內容	●執行活動內容及核銷（預定 99/6/30 完成）	50.00	660
9	通知申請民間團體蒙藏文化活動補助內容	●通知（預定 99/9/30 完成）	70.00	760

12	辦理撥款及核銷	●核銷（預定 99/12/31 完成）	100.00	960
----	---------	---------------------	--------	-----

工作項目 002：輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動

期程：99/1/1~99/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	聯繫輔導國內相關團體推動西藏文化及教育活動	●聯繫（預定 99/3/31 完成）	15.00	0
6	受理及審查西藏文化及教育相關補助案	●受理申請及審查（預定 99/6/30 完成）	40.00	95
9	受理及審查西藏文化及教育相關補助案	●受理申請及審查（預定 99/9/30 完成）	60.00	195
12	完成成果報告及經費核銷	●結案暨經費核銷（預定 99/12/31 完成）	100.00	200

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	舉辦成吉思汗大祭活動等儀典節慶文化活動 舉辦成吉思汗大祭活動前置作業接受民間團體申請蒙藏文化活動	●規劃及招標、接受申請(預定 99/3/31 完成)	27.00	100
			27.00	100
6	輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動 聯繫輔導國內相關團體推動西藏文化及教育活動	●聯繫(預定 99/3/31 完成)	48.00	755
			48.00	755
9	舉辦成吉思汗大祭活動等儀典節慶文化活動 舉辦成吉思汗大祭活動及核銷，審核民間團體蒙藏文化活動內容	●執行活動內容及核銷(預定 99/6/30 完成)	68.00	955
			68.00	955
12	輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動 受理及審查西藏文化及教育相關補助案	●受理申請及審查(預定 99/6/30 完成)	100.00	1,160
			100.00	1,160
12	舉辦成吉思汗大祭活動等儀典節慶文化活動 辦理撥款及核銷	●核銷(預定 99/12/31 完成)	100.00	1,160
			100.00	1,160

	<u>輔導民間團體辦理蒙藏文化及教育活動</u> 完成成果報告及經費核銷	●結案暨經費核銷(預定 99/12/31 完成)		
--	---	--------------------------	--	--